22년도 교육환경개선사업 (준공금) 신청서

□ 보조 결정 내역

(단위 : 천원)

학교명	사업명	물량	사업비				비고
			보조금	자체부담	기타	계	
문산 수억고	급식동 승강기 증축공사	급식동 (1~3층)	225,523	14,366	0	239,889	

□ 계약 내역

(단위 : 원)

계약건명	계약일	계약상대자	계약금액	기수령액	금차 신청액	준공금액	계약방법
건축설계용역	2022.5.4.	태종합 건축사 사무소	10,780,000	0	10,780,000	10,780,000	수의계약
전기설계용역	2022.5.4.	㈜성진티이씨	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	수의계약
건축감리용역	2022.5.4.	태종합 건축사 사무소	3,120,000	0	3,120,000	3,120,000	수의계약
건축공사	2022.7.4.	㈜티엘건설	151,117,380	0	137,004,980	137,004,980	제한경쟁입찰
전기공사	2022.7.13.	건은전기	4,730,000	0	4,505,600	4,505,600	수의계약
소방공사	2022.7.13.	금호방재산업	4,818,000	0	4,548,550	4,548,550	수의계약
통신공사	2022.7.13.	한빛IT솔루션	7,450,000	0	6,999,000	6,999,000	수의계약
관급자재	2022.5.3.	㈜명신	68,931,010	0	68,931,010	68,931,010	제3자단가
합 계			254,946,390	0	239,889,140	239,889,140	

□ 보조금 신청 내역

(단위 : 원)

구분	보조 결정액(A)	계약건명	보조금 신청				보조금잔액 =(A)-(D)
			기 수령액 (B)		금회신청액 (C)	합계 (D=B+C)	
파주 교육 지원청	225,523,000	건축 설계용역	1차	0	10,780,000	10,780,000	0
		전기 설계용역	1차	0	4.000,000	4.000,000	
		건축 감리용역	1차	0	3,120,000	3,120,000	
		건축공사	1차	0	122,638,840	122,638,840	
		전기공사	1차	0	4,505,600	4,505,600	
		소방공사	1차	0	4,548,550	4,548,550	
		통신공사	1차	0	6,999,000	6,999,000	
		관급자재	1차	0	68,931,010	68,931,010	
		계	**1차**	**0**	**225,523,000**	**225,523,000**	
자체 부담	14,366,140	건축 설계용역	1차	0	0	0	0
		전기 설계용역	1차	0	0	0	
		건축 감리용역	1차	0	0	0	
		건축공사	1차	0	14,366,140	14,366,140	
		전기공사	1차	0	0	0	
		소방공사	1차	0	0	0	
		통신공사	1차	0	0	0	
		관급자재	1차	0	0	0	
		계	**1차**	**0**	**14,366,140**	**14,366,140**	
합 계	**239,889,140**	**합 계**	**1차**	**0**	**239,889,140**	**239,889,140**	**0**

□ 기타사항